sp serra via appia

Release de Resultados

4T25

sp serra
via appia

São Paulo (SP), 13 de Abril de 2026 – A Concessionária Rodoanel Norte SPE S.A. ("Companhia" ou "Concessionária" ou "Via SPSerra"), responsável pela implantação, operação e manutenção do trecho norte do Rodoanel Mário Covas, tendo iniciado em dezembro de 2025 a operação parcial do Trecho 1, divulga hoje seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2025 ("4T25") e exercício de 2025 ("2025").

Valores indicados na base contratual terão como referência a data-base de março/2022.

DESTAQUES

» **Início da Operação Parcial do Trecho 1:** No dia 22 de dezembro de 2025, foi inaugurado o trecho 1 do Rodoanel Norte, que conecta a Dutra a Fernão Dias. Esta entrega parcial, antes do prazo contratual, demonstra a capacidade da Via Appia na execução de obras.

» **Aprovação do Projeto Executivo Atualizado:** Em outubro de 2025 a ARTESP aprovou o Projeto Executivo Atualizado das Obras de Implantação Principal, com orçamento revisado de R$ 4.767 milhões (data-base contratual), ampliando a visibilidade sobre o CAPEX total do projeto e reduzindo incertezas técnicas de engenharia para a conclusão da implantação.

» **Avanço das Obras:** A Companhia atingiu 60,57% de avanço físico acumulado desde o início efetivo das obras até dezembro de 2025, refletindo a estratégia de aceleração da implantação adotada ao longo do período.

» **Reforço de Capital pela Controladora:** A Controladora da Companhia integralizou o segundo aporte de capital no valor de R$ 229,7 milhões, exigência contratual para o início da Operação Parcial, fortalecendo o caixa da Concessionária. No total, foram aportados R$ 447,7 milhões no capital social da Companhia;

» **Recebimento de aportes públicos adicionais:** No mês de outubro de 2025, a Via SP Serra recebeu R$ 1.142,2 milhões referentes ao saldo associado ao marco de 50,80% do Projeto Executivo Atualizado. Posteriormente, já em 2026, a Companhia recebeu R$ 296,0 milhões em fevereiro e R$ 335,0 milhões em março, totalizando, até a presente data, R$ 2.401,4 milhões em aportes públicos.

ri.viaappia.com.br

CONTATOS DE RI

Bernardo Monteiro Lobato Zerkowski Figueiredo

Fabio Moura e Silva

Felipe Fernandes Tepedino

ri@viaappia.com.br

VISÃO GERAL DO ATIVO



A Concessionária Via SPSerra é responsável pela construção do trecho norte do Rodoanel Mário Covas, que contempla 44 km de malha rodoviária. Além da execução da obra, a empresa será também responsável pela operação e manutenção do trecho por um período de 31 anos.

Este empreendimento representa um marco para o estado de São Paulo, pois finaliza a construção do maior anel viário da América Latina. O trecho norte conecta importantes vias, como as rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra.

Com sua entrada em operação, o novo segmento do Rodoanel trará melhorias significativas para a infraestrutura viária e logística da Região Metropolitana de São Paulo. A expectativa é de redução nos tempos de deslocamento, diminuição da poluição urbana e maior eficiência no transporte de cargas. Além disso, o trecho facilitará o acesso ao Porto de Santos, contribuindo para o aumento da capacidade de tráfego e o escoamento de produtos.

Em 23 de dezembro de 2025, a Companhia iniciou a operação parcial do Trecho 1, entre as rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra.

ESTRUTURA CONTRATUAL DA CONCESSÃO

O Contrato de Concessão do Rodoanel Norte foi estruturado com mecanismos inovadores para garantir maior segurança à Concessionária, de forma a atrair participantes para a licitação e permitir a conclusão do maior anel viário da América Latina. Além de impulsionar o desenvolvimento logístico, a conclusão do empreendimento trará benefícios sociais, econômicos e ambientais expressivos para a Região Metropolitana de São Paulo.

FASES CONTRATUAIS

O contrato estabelece três fases distintas:

1. **Fase de Pré-Construção**: Diante da defasagem do Projeto Executivo de 2015 ("Projeto Executivo Original"), causada pela paralisação das obras e pela necessidade de atualização de alguns itens às normas rodoviárias vigentes, essa fase prevê a revisão completa do projeto. Para assegurar neutralidade técnica, foi selecionado, por sorteio a partir de lista tríplice submetida à ARTESP, um projetista independente ("Relator Independente") para conduzir a revisão integral do Projeto Executivo Original, culminando na elaboração do Projeto Executivo Atualizado das obras.
2. **Fase de Construção**: Compreende a execução das obras. Seu início está condicionado à assinatura do Termo de Transferência Definitivo ("TTD") e será encerrado somente com a autorização da ARTESP para a Operação Comercial Plena. O início da Operação Comercial Parcial não encerrará a fase de construção.
3. **Fase de Operação Comercial**: Terá início com a autorização da ARTESP para a Operação Comercial Plena, e compreenderá o período no qual o tráfego passará a fluir regularmente pelo sistema rodoviário, com a implementação integral dos mecanismos de proteção da demanda previstos contratualmente, com receita mínima garantida.

CAPITAL SOCIAL E COMPROMISSO DO ACIONISTA

O Anexo 13 do Contrato de Concessão disciplina as diretrizes e prazos para a integralização do capital social mínimo da Concessionária. Como condição para a assinatura do contrato, foi exigida a integralização de R$ 201,8 milhões (data-base contratual), valor que corresponde a 50% do capital social mínimo estipulado no processo licitatório. Integralizamos R$ 218,0 milhões na Via SP Serra em agosto de 2023.

Adicionalmente, o contrato de concessão exige a integralização de um capital social mínimo de R$ 403,6 milhões (data-base contratual) antes do início da Operação Comercial Parcial ou Plena. Em cumprimento a essa cláusula, a Controladora realizou novo aporte de R$ 229,7 milhões em dezembro de 2025, antecedendo a operação parcial do ativo.

Com isso, a Via SP Serra encerrou 2025 com R$ 447,7 milhões em capital social integralizado, evidenciando o comprometimento do acionista controlador com a implantação do projeto.

PROJETO EXECUTIVO ATUALIZADO

Após processo de revisão técnica e diligências conduzidas entre as partes envolvidas, a ARTESP aprovou, em outubro de 2025, o Projeto Executivo Atualizado das Obras de Implantação Principal, com orçamento revisado de R$ 4.767 milhões.

Trata-se de um marco relevante para a Companhia, pois confere plena visibilidade ao CAPEX total do projeto, a partir da aprovação do Projeto Executivo revisado pelo Relator Independente, selecionado por sorteio com base em lista tríplice submetida à ARTESP.

Esse avanço representa uma importante redução de incertezas na execução do empreendimento e é fundamental para a consolidação do plano de negócios, ao redefinir com maior precisão o investimento necessário para a conclusão do trecho e reforçar a previsibilidade da implantação.

AVANÇOS DA IMPLANTAÇÃO

Embora a Concessionária ainda esteja, formalmente, na Fase de Pré-Construção prevista no Contrato de Concessão, a Companhia identificou a oportunidade de antecipar o início das obras, movimento implementado em abril/2024, com o objetivo de acelerar a implantação do projeto.

Essa estratégia foi suportada pela combinação de diferentes fontes de recursos, incluindo:

- Aportes Públicos já recebidos;
- Capital integralizado pelo acionista;
- Empréstimos com partes relacionadas; e
- A 1ª emissão de debêntures, contratada em maio de 2025.

A combinação dessas iniciativas permitiu a execução de 60,57% do cronograma físico desde o início efetivo das obras até dezembro de 2025.

Como marco relevante do período, a Concessionária inaugurou, em 22 de dezembro de 2025, o Trecho 1, conectando a Rodovia Fernão Dias à Rodovia Presidente Dutra, com início da operação no dia 23 de dezembro.

O segmento foi entregue com soluções de elevada modernidade e foco em segurança e eficiência operacional, incluindo pavimento em SMA — tecnologia também utilizada em circuitos de alta performance, como a Fórmula 1 —, sistema de pesagem móvel HS-WIM, CFTV com inteligência artificial e outras inovações voltadas à melhoria da experiência do usuário e à excelência na prestação do serviço.

A seguir, apresentam-se algumas fotos que ilustram o avanço das obras:

INFRAESTRUTURA OPERACIONAL DO TRECHO 1

A operação da SP Serra reúne as tecnologias mais atualizadas no setor de rodovias:

ELETRIFICAÇÃO DA FROTA

A frota operacional da Concessionária já é composta por mais de 98% de veículos elétricos, permanecendo a combustão apenas os guinchos pesados, uma vez que o implemento aplicável a esse tipo de veículo ainda não foi aprovado pelo Inmetro.

A eletrificação da frota representa um passo estratégico relevante para a modernização da operação rodoviária, em linha com os objetivos de eficiência de custos e sustentabilidade. A iniciativa viabiliza a incorporação de tecnologias mais avançadas e reforça o posicionamento da Companhia em inovação e responsabilidade ambiental.

CFTV (Circuito Fechado de Televisão)

O sistema de CFTV do trecho 1 conta com 32 câmeras de alta definição integradas a inteligência artificial e gestão centralizada no Centro de Controle Operacional (CCO), permitindo monitoramento integral em tempo real. A estrutura foi concebida para atuar de forma permanente na prevenção de riscos, na rápida resposta a ocorrências e na proteção dos usuários.

Entre as funcionalidades do sistema, destacam-se a detecção automática de incidentes, comportamentos de trânsito de risco, uso de celular ao volante e ausência de cinto de segurança. O monitoramento também abrange a circulação da fauna ao longo da rodovia, possibilitando a identificação de pontos de maior incidência e contribuindo para a gestão das passagens de fauna, com ganhos adicionais de segurança para motoristas e animais.

HS – WIM

Adicionalmente, a Companhia conta com o HS-WIM (High Speed Weigh-in-Motion), sistema de pesagem em movimento em alta velocidade que amplia a capacidade de fiscalização e monitoramento do tráfego de veículos de carga ao longo da rodovia, ainda pendente de homologação. A tecnologia permite identificar, de forma dinâmica e sem necessidade de parada, veículos com excesso de peso, contribuindo para a preservação da infraestrutura viária, a segurança operacional e a maior eficiência na gestão do fluxo rodoviário.

A adoção do HS-WIM reforça o compromisso da Companhia com a modernização da operação e com o uso de soluções tecnológicas voltadas à eficiência, segurança e sustentabilidade. Além de reduzir os impactos do tráfego pesado sobre o pavimento e as estruturas da rodovia, o sistema fortalece a capacidade de gestão operacional e apoia uma atuação mais preventiva, alinhada às melhores práticas do setor.

APORTES PÚBLICOS

Por se tratar de uma Parceria Público-Privada ("PPP"), o projeto do Rodoanel Norte conta com suporte financeiro do Poder Concedente por meio de Aportes Públicos, os quais complementam as fontes tradicionais de financiamento.

O Anexo 19 do Contrato de Concessão do Lote Rodoanel Norte estabelece as regras para o desembolso do Aporte Público. O pagamento do Aporte Público ocorre por meio de marcos de avanço físico da obra, denominados Eventos de Desembolso, definidos na Tabela 1 do Anexo 19.

Até a presente data, a Via SP Serra recebeu sete desembolsos relevantes relacionados ao projeto:

- Os quatro primeiros eventos de desembolso foram pagos nos valores previstos contratualmente, com base no EVTE de R$ 1.946 milhões;
- Com a aprovação do Projeto Executivo Atualizado, o projeto passou a refletir o orçamento revisado de R$ 4.767 milhões, em substituição à referência anterior constante do EVTE. Nesse contexto, a Companhia passou a fazer jus ao recebimento do saldo correspondente ao marco de 50,80%, considerando a nova base aprovada, em 3 aportes;

A tabela abaixo detalha os valores e respectivas datas dos Aportes Públicos recebidos pela Via SPSerra:

APORTES PÚBLICOS (R$ '000)				
	MARCO	DATA	MONTANTE NOMINAL	
1 º	5,46%	set/24	65.882	
2 º	20,40%	nov/24	181.715	
3 º	35,05%	fev/25	180.820	
4º	50,80%	jul/25	199.734	Aprovação do Projeto Executivo
Saldo Projeto Executivo		out/25	1.142.203	
		fev/26	296.022	
		mar/26	335.038	

Os próximos desembolsos previstos contratualmente estão condicionados ao atingimento dos respectivos marcos de avanço físico das obras de implantação, conforme apresentado na tabela abaixo:

	APORTES PÚBLICOS (R$ '000)	
	MARCO	MONTANTE **Ref. MAR/22**
5º	68,23%	715.472
6º	83,74%	636.659
7º	96,89%	539.785
8º	100,00%	127.660

RECEITA MÍNIMA GARANTIDA

O contrato de concessão prevê um mecanismo de receita mínima garantida, suportado pelas garantias da Conta Free Flow (em até R$ 1 bilhão através das multas por evasão) e da Companhia Paulista de Parcerias, no montante de R$ 355 milhões. Esse mecanismo passa a ser aplicável na fase de Operação Plena e reforça a previsibilidade da geração de caixa do ativo.

Nos termos contratuais, caso a receita auferida fique abaixo do patamar mínimo garantido, a Concessionária tem direito ao reequilíbrio integral (100%) da diferença. Por outro lado, caso a receita supere esse patamar, o excedente é compartilhado na proporção de 50% para a Concessionária e 50% para o Poder Concedente, sem aplicação de bandas de tolerância.

A demanda estimada disponibilizada no contrato de concessão, que configura a projeção da receita mínima garantida é a seguinte:

ANO CONTRATUAL	REC MIN GARANTIDA (R$ '000) **Ref. MAR/22**
4	228.450,72
5	233.926,30
6	240.026,05
7	244.783,99
8	250.134,28
9	252.136,45
10	258.435,73
11	263.275,97
12	268.774,53
13	274.234,37

14	280.686,78
15	285.700,34
16	291.567,47
17	297.527,74
18	304.393,06
19	309.687,60
20	315.895,13
21	322.195,54
22	329.482,43
23	335.053,74
24	341.622,21
25	348.264,00
26	355.968,12
27	361.824,32
28	368.763,67
29	375.784,24
30	383.946,64
31	390.154,10

ENDIVIDAMENTO

Endividamento (R$ '000)	Custo	Emissão	Vencimento	31/12/2025	31/12/2024	Var. %
1ª Emissão (série única)	CDI + 1,15% a.a.	mai/25	mai/26	708.671	-	n.a.
Intercompanies	102% CDI	múltiplas datas	múltiplas datas	447.389	-	n.a.
DÍVIDA BRUTA				1.156.060	-	n.a.
Caixa				351.247	91.352	284,5%
DÍVIDA LÍQUIDA				804.813	(91.352)	n.a.

Em maio de 2025, a Companhia realizou a 1ª Emissão de Debêntures no montante de R$ 650,0 milhões, visando manter a liquidez e garantir a execução das obras iniciadas nesta fase de pré-construção.

Ao longo de 2025, a Companhia também contratou empréstimos com partes relacionadas que totalizaram R$ 471,4 milhões em captações, reforçando a estrutura de funding necessária à aceleração da implantação.

ATIVO DE CONTRATO, FINANCEIRO E INTANGÍVEL

Após a aprovação do Projeto Executivo Atualizado e o encerramento do *way-out*, a Companhia passou a refletir, em suas demonstrações financeiras, os efeitos desse avanço regulatório e operacional. Em linha com o modelo contábil aplicável às concessões, nos termos do ICPC 01, os investimentos da Via SPSerra são apresentados em três principais linhas contábeis (ativo de contrato, financeiro e intangível), que acompanham a evolução econômica do projeto e a estrutura da parceria público-privada, incluindo os aportes públicos destinados ao financiamento das obras de implantação.

Dessa forma, os resultados contábeis de 2025 não devem ser interpretados isoladamente como equivalentes ao perfil recorrente de geração operacional de caixa de uma rodovia já madura em operação plena.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demonstrações financeiras da Via SPSerra, aqui apresentadas, estão de acordo com os critérios da legislação societária brasileira, a partir de informações financeiras auditadas.

As informações não financeiras, assim como outras informações operacionais, não foram objeto de revisão por parte dos auditores independentes.

Anexo I

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL (R$'000)	4T25	4T24
ATIVOS		
CIRCULANTES		
Caixa e equivalentes de caixa	351.247	91.352
Contas a receber de clientes	255	–
Ativo Financeiro	637.564	–
Outros ativos	1.864	131.941
Impostos a recuperar	6.064	4.492
Total dos ativos circulantes	**996.994**	**227.785**
NÃO CIRCULANTES		
Imposto de renda e contribuição social diferidos	–	93
Depósitos judiciais	24	–
Outros ativos	365	365
Imobilizado	1.948	1.716
Direito de Uso	20.058	2.134
Intangível	527.059	53
Ativo de Contrato	749.030	24.210
Total dos ativos não circulantes	**1.298.484**	**28.570**
TOTAL DOS ATIVOS	**2.295.478**	**256.355**
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CIRCULANTES		
Empréstimos	446.493	–
Debêntures	700.531	–
Fornecedores	157.476	32.701
Partes Relacionadas	3.877	4.043
Obrigações sociais e trabalhistas	1.691	2.339
Credor pela concessão	8	–
Arrendamento mercantil	3.489	1.039
Dividendos	50.086	–
Obrigações fiscais	125.555	15.678
Total dos passivos circulantes	**1.489.206**	**55.800**
NÃO CIRCULANTES		
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	179	–
Imposto de renda e contribuição social diferidos	118.179	–
Obrigações fiscais	62.550	–
Arrendamento mercantil	16.816	1.252
Total dos passivos não circulantes	**197.724**	**1.252**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	447.744	218.001
Lucros (Prejuízos) acumulados	160.804	(18.698)
Total do patrimônio líquido	**608.548**	**199.303**
TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.295.478**	**256.355**

Anexo II

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R$'000)	2025	2024
RECEITA LIQUIDA	**3.163.305**	**–**
Custo dos Serviços Prestados	(2.795.471)	–
Despesas gerais e administrativas	(21.785)	(29.780)
Outras receitas operacionais, líquidas	–	80
CUSTOS E DESPESAS	**(2.817.256)**	**(29.700)**
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**346.049**	**(29.700)**
Receitas Financeiras	15.381	13.635
Despesas Financeiras	(13.570)	(2.203)
RESULTADO FINANCEIRO	**1.811**	**11.432**
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**347.860**	**(18.268)**
Correntes	–	–
Diferidos	(118.272)	–
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**(118.272)**	**–**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**229.588**	**(18.268)**

Anexo III

FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (R$'000)	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	229.588	(18.268)
Ajustes para conciliar o lucro líquido do período ao caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:		
Imposto de renda e contribuição social diferidos	118.272	–
Juros sobre arrendamento	342	969
Baixa de intangível e direito de uso	3.275	–
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	179	–
Amortização e depreciação	1.379	2.084
Variações nos ativos e passivos operacionais:		
Contas a receber de clientes	(255)	–
Depósitos judiciais	(24)	–
Outros Ativos	130.076	(132.354)
Imposto de renda e contribuição social e outros impostos a recuperar	(1.571)	(3.539)
Ativo de contrato - Aporte público	1.522.757	247.597
Fornecedores	124.775	6.362
Partes Relacionadas	(166)	–
Credor pela concessão	8	
Obrigações fiscais	172.426	15.215
Obrigações sociais e trabalhistas	(648)	2.142
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	**2.300.413**	**120.208**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ativos imobilizado	(732)	(1.693)
Aquisição de ativos de contrato e intangível	(3.311.437)	(235.742)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	**(3.312.169)**	**(237.435)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Arrendamento - pagamentos de principal e juros	(4.269)	(2.268)
Aumento de capital social	229.743	–
Captação de debêntures	631.611	–
Captação de empréstimos	470.313	–
Pagamento de Empréstimos - Principal	(55.525)	–
Pagamento de empréstimos - Juros	(222)	–
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamento	**1.271.651**	**(2.268)**
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**259.895**	**(119.495)**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	**91.352**	**210.847**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	**351.247**	**91.352**

sp serra
via appia